Dodatok č. 2 k
Zmluve o dielo zo dňa 05.06.2025 v znení Dodatku č. 1
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I
Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov:	Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
Sídlo:	Nám. Jána Pavla II. č. 1012/7, 950 50 NITRA, Slovenská republika
Osoba oprávnená konať:	Ing. Mgr. Martin Štofko, riaditeľ
IČO:	35593008
DIČ:	2021114722
IČ DPH:	SK2021114722
IBAN:	SK18 0200 0000 0051 0894 6458

(ďalej len „Objednávateľ" alebo „verejný obstarávateľ")

a

Zhotoviteľ

Názov:	DAG SLOVAKIA, a. s.
Sídlo:	Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Osoba oprávnená konať:	Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
IČO:	44 886 021
DIČ:	2022857749
IČ DPH:	SK2022857749
IBAN:	SK45 0200 0000 0028 6331 2455
	Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd.: Sa, Vložka číslo: 10421/P

(ďalej len „Zhotoviteľ")

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany")

uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 05.06.2025, v znení Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok č. 2")

Článok II
Predmet dodatku

1. **Zrušenie ZL 04 – Zmena rozmeru keramickej dlažby a obkladu**

1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zrušení zmeny označenej v Dodatku č. 1 ako **„ZL 04 – Zmena rozmeru keramickej dlažby a obkladu"**, ktorá tvorí súčasť Prílohy č. 1 Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že **ZL 04 – Zmena rozmeru keramickej dlažby a obkladu sa v celom rozsahu ruší a nebude realizovaný.**

1.3 Zrušením ZL 04 sa v rozsahu ním dotknutých položiek obnovuje stav podľa pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 05.06.2025 a jej Výkazu výmer, s výnimkou zmeny položky č. 41, ktorá je osobitne upravená v bode 2 tohto článku Dodatku č. 2.

1.4 Zrušenie ZL 04 nemá vplyv na cenu diela, keďže finančný dopad predmetného zmenového listu predstavoval **0,00 EUR bez DPH**.

1.5 Ostatné zmenové listy, zmeny a ustanovenia dohodnuté Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo zostávajú zrušením **ZL 04 – Zmena rozmeru keramickej dlažby a obkladu** nedotknuté.

2. **Zmena položky č. 41 – keramická dlažba**

2.1 Zmluvné strany sa zároveň dohodli na zmene položky č. **41**, kód **59765751000.R**, nachádzajúcej sa v pôvodnom Výkaze výmer Zmluvy o dielo v časti: **„2 – 1.NP – jestvujúce miestnosti“.**

2.2 Pôvodné znenie položky č. 41:

41	*M*	*59765751000.R*	*Keramická dlažba protišmyková sivá 300x300 mm hr.9 mm , farba sivá*	*m2*	*133,000*	*10,05*	*1 336,65*

sa ruší a nahrádza nasledujúcimi dvoma položkami:

41a	*M*	*59765751000.R*	*Keramická dlažba protišmyková sivá 300x300 mm hr.9 mm , farba sivá*	*m2*	*33,800*	*10,05*	*339,69*
41	*M*	*59765751000.R*	*Keramická dlažba protišmyková sivá 200x200 mm hr.9 mm , farba sivá*	*m2*	*99,200*	*10,05*	*996,96*

2.3 Zmenou položky č. 41 **nedochádza k zmene jej celkového množstva**, ktoré zostáva 133,000 m²

2.4 Jednotková cena oboch nových položiek zostáva vo výške **10,05 EUR/m² bez DPH.**

2.5 Celková cena položiek č. 41a a 41b predstavuje **1 336,65 EUR bez DPH**, a teda je totožná s cenou pôvodnej položky č. 41.

2.6 Predmetná zmena preto **nemá vplyv na celkovú cenu diela.**

2.7 Ostatné položky Výkazu výmer, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 2 výslovne dotknuté, zostávajú nezmenené.

Článok III
Cena diela

1. Zmluvné strany konštatujú, že zmeny vykonané týmto Dodatkom č. 2 **nemajú finančný dopad na celkovú cenu diela.**
2. Cena diela dohodnutá Zmluvou o dielo zo dňa 05.06.2025 v znení Dodatku č. 1 zostáva nezmenená.

Text

Článok IV
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenie Zmluvy o dielo zo dňa 05.06.2025 v znení Dodatku č. 1, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 2 výslovne zmenené alebo dotknuté, **zostávajú nezmenené a v platnosti.**
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že Dodatok č. 2 uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.
4. Tento Dodatok č. 2 je uzavretý jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka.

V ..NITRE....., dňa 9/10/2025

Za Objednávateľa:

Ing. Mgr. Martin Štofko
riaditeľ
Rímskokatolícka cirkev

V PREŠOVE, dňa 9.10.2025

Za Zhotoviteľa:

DAG SK Volgograds

predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.